

ПЛАН-ГРАФИК «ДОРОЖНАЯ КАРТА» внедрения ФООП НОО и ООО в МБОУ «СОШ №3 с.Кенхи»

Мероприятия	Сроки	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Информирование педагогов о ФООП, разработке и применении ООП по ФООП НОО, ООО .	январь	Администрация	Протокол совещания при директоре
Педсовет по организации работы по переходу на ФООП НОО, ООО.	февраль	Администрация	Протокол ПС
Создание рабочей группы по переходу на ФООП НОО, ООО	февраль	Директор	Приказ о создании РГ
Утверждение Положения о рабочей группе по внедрению ФООП НОО, ООО и приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП	февраль	Директор	Приказ об утверждении Положения
Утверждение Плана –графика (дорожной карты) внедрения ФООП НОО, ООО.	февраль	Директор	Приказ об утверждении ДК
Родительское собрание «Переход на ФООП НОО, ООО»	февраль	Рук.рабочей группы Директор	Протокол РС
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП. Изучение ФООП НОО, ООО. Обзор изменений.	февраль-март	Рабочая группа, педагогический коллектив	Протокол РГ
Анализ фонда учебников, составление перечня для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФГОС, ФООП и новому ФПУ	февраль-март	Рабочая группа, педагог-библиотекарь	Информация, анализ
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования УП НОО, ООО, части, формируемой участниками образовательных	февраль-март	Рабочая группа,	Отчет

отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО .			
Мониторинг готовности ОУ к переходу на ФООП НОО, ООО.	май-август	Администрация, рабочая группа	Анализ
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Разработка приказов, ЛНА регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФГОС и ФООП НОО, ООО	февраль-август	Администрация, рабочая группа	Приказы, ЛНА.
Педсоветы, совещания по вопросам разработки, принятия и утверждения ООП в соответствии с ФГОС и ФООП НОО, ООО	февраль-август	Администрация, рабочая группа	Протоколы педсовета, совещания при директоре, заседания рабочей группы
3. Кадровое обеспечение			
Изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях введения ФООП	февраль-март	Администрация, рабочая группа	Анализ
Планирование и организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС и ФООП	февраль-август	Администрация, рабочая группа	Удостоверения, сертификаты
4. Методическое обеспечение			
Организация и проведение обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО.	февраль-август	Администрация, рабочая группа	Материал
Корректировка плана методической работы, внесение мероприятий по методическому обеспечению введения ФООП, ФРП	февраль-март	Администрация, рабочая группа	План МР
Обеспечение консультационной методической поддержки по вопросам реализации ФООП, ФРП	февраль-август	Администрация, рабочая группа	Информация
5. Информационное обеспечение			
Размещение информации по переходу на ФООП НОО, ООО на официальном сайте	февраль-август	Администрация, рабочая группа	Информация

